Información de las reuniones del grupo

Proyecto: *Blog de peliculas*



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. Calidad
2022			



Contenido

Ficha del documento	2
Contenido	3
1. Reuniones del sprint 0	4
1.1. Reunión 10/09/2022	4
1.2. Reunión 25/09/2022	5
1.3. Reunión 02/10/2022	6
1.4. Reunión 05/10/2022	7



1. Reuniones del sprint 0

1.1. Reunión 10/09/2022

Meeting			
Nombre del proyecto	Blog de peliculas		
Fecha de reunión	10/09/2022	Hora de encuentro	15:30 p.m
Fecha ult. reunión	-	Fecha prox. reunión	25/09/2022
Ubicación	Home office		
Asistententes			
Nombre	Rol		Presente
Acosta Antonella	Equipo de desarrollo		No
Aguirre Sofia Trinidad	Equipo de desarrollo		Si
Aparicio Juan Martin	Equipo de desarrollo		Si
Bazán Abril	Equipo de desarrollo		Si
Bilbao Maria	Equipo de desarrollo		No
Calero Juan	Scrum Master		Si
Ordoñez Giuliana Macarena	Equipo de desarrollo		No
Palacio Lautaro	Equipo de desarrollo		No

Discusiones

- Definir requerimientos en la documentación IEEE830.
- Instalación de Git y Github
- Desarrollar el proyecto kanban
- Diseñar el mapa de sitio
- Meetings informadas

- De acuerdo a lo que estuvimos hablando en la reunión, nos propusimos dividir las tareas correspondientes a las discusiones que establecimos ese día.
- Para las próximas reuniones se necesita corroborar avances o dificultades.



1.2. Reunión 25/09/2022

Meeting			
Nombre del proyecto	Blog de peliculas		
Fecha de reunión	25/09/2022	Hora de encuentro	11:20 a.m
Fecha ult. reunión	-	Fecha prox. reunión	02/10/2022
Ubicación	Home office		
Asistententes			
Nombre	Rol		Presente
Acosta Antonella	Equipo de desarrollo		Si
Aguirre Sofia Trinidad	Equipo de desarrollo		Si
Aparicio Juan Martin	Equipo de desarrollo		Si
Bazán Abril	Equipo de desarrollo		No
Bilbao Maria	Equipo de desarrollo		No
Calero Juan	Scrum Master		Si
Ordoñez Giuliana Macarena	Equipo de desarrollo		No
Palacio Lautaro	Equipo de desarrollo		Si

Discusiones

- Dificultades de la documentación.
- Diagramas que posiblemente se puedan implementar.
- Estructura del proyecto.
- Desarrollo de historias de usuarios

- Se designó que lo hagan a la par para que el inconveniente sea menor.
- Ideas para implementar
- Enfoque del proyecto (Pantallazo general de la estructura)
- Planning para las historias de usuarios.



Reunión 02/10/2022 1.3.

Meeting			
Nombre del proyecto	Blog de peliculas		
Fecha de reunión	02/10/2022	Hora de encuentro	11:00 a.m
Fecha ult. reunión	-	Fecha prox. reunión	05/10/2022
Ubicación	Home office		
Asistententes			
Nombre	Rol		Presente
Acosta Antonella	Equipo de desarrollo		No
Aguirre Sofia Trinidad	Equipo de desarrollo		Si
Aparicio Juan Martin	Equipo de desarrollo		No
Bazán Abril	Equipo de desarrollo		Si
Bilbao Maria	Equipo de desarrollo		No
Calero Juan	Scrum Master		Si
Ordoñez Giuliana Macarena	Equipo de desarrollo		No
Palacio Lautaro	Equipo de desarrollo		No
Discusiones			

- Diseño y prototipo de la página web.
- Revisión de las historias de usuario.
- Clonación del repositorio de github.

- Colores y diseño de la página web.
- Dar por finalizado las historias de usuario, para ir subiendolas al github kanban.
- Bajar repositorios.

1.4. Reunión 05/10/2022

Meeting			
Nombre del proyecto	Blog de peliculas		
Fecha de reunión	05/10/2022	Hora de encuentro	11:00 a.m
Fecha ult. reunión	-	Fecha prox. reunión	S/A
Ubicación	Home office		
Asistententes			
Nombre	Rol		Presente
Acosta Antonella	Equipo de desarrollo		No
Aguirre Sofia Trinidad	Equipo de desarrollo		Si
Aparicio Juan Martin	Equipo de desarrollo		Si
Bazán Abril	Equipo de desarrollo		Si
Bilbao Maria	Equipo de desarrollo		No
Calero Juan	Scrum Master		Si
Ordoñez Giuliana Macarena	Equipo de desarrollo		No
Palacio Lautaro	Equipo de desarrollo		No
Discusiones			

Discusiones

- Colores y diseños (Mockup).
- Historias de usuario.

- Revisión de los prototipos.
- Asignar historias de usuario a cada integrante